
Curso de

Project Management 
Gestión integrada de 
proyectos

Modalidad 
Online



Precio total: 480€
(El precio total corresponde a la reserva de plaza)

Duración: 70 horas. 3 meses.

Bonificable para empresas por FUNDAE
hasta el 100%. La contratación de la
formación bonificada supone un 10%
adicional al precio del programa, importe
que también es bonificable.

Ayudamos a tu empresa a gestionarla. 

Trabajadores que deseen mejorar sus
competencias profesionales en materia de
proyectos, procesos y metodologías ágiles, y
deseen iniciar su carrera como gestor de
proyectos.

Todas aquellas personas, emprendedores o
estudiantes, que quieran adquirir o ampliar sus
conocimientos en la materia y su aplicación en el
ámbito empresarial y laboral.

No se requiere cumplir ningún requisito previo
para realizar esta formación.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid

• Empresas: formación bonificable por FUNDAE
hasta el 100%

• Metodología 100% online

• Formación práctica y visión empresarial

• Club Alumni

Dirigido a

Ventajas de 
formarte con 
nosotros

Metodología

La modalidad online aporta una serie de ventajas
y beneficios a la hora de formarse, dado que el
ritmo de aprendizaje lo marcarás tú.

Tendrás más libertad para organizar tu tiempo
como mejor te convenga, tendrás plena
flexibilidad y podrás compaginar los estudios con
el trabajo, familia, etc. Eliges cómo, dónde y
cuándo estudiar, solo necesitarás tener una
conexión a Internet.

Además, como todo se hace en nuestro Campus
Virtual, no tendrás que desplazarte a ningún lado
para estudiar.

Como alumn@ contarás con el acompañamiento
de un equipo de docentes expertos en las
diferentes materias y en la enseñanza digital, que
estarán a tu entera disposición en todo momento
para ayudarte, guiarte y atenderte en cualquier
duda o consultas que tengas.

El programa cuenta con diferentes clases
virtuales o encuentros en tiempo real (2-3
sesiones) con el equipo docente para facilitar el
contacto directo alumno-profesor permitiendo
una perfecta transferencia del Know How de
forma bidireccional.

A lo largo del curso se facilitará toda la
documentación para el estudio, junto con
ejercicios y actividades prácticas, además de
diferentes pruebas de evaluación continua.



Entre los objetivos del Curso, destacan:

• Adquirir conocimientos sobre los aspectos
básicos para dirigir, planificar y desarrollar un
proyecto e implantarlo con éxito en la
empresa teniendo en cuenta los aspectos
contemplados en la Certificación PMP que
promueve el Project Managment Institute.

• Estructurar una organización de forma
eficiente hacia los proyectos.

• Al finalizar el curso serás capaz de identificar
las fases de un proyecto y diferenciarlas de
los grupos de procesos.

3. EL PROJECT MANAGER

• Perfil profesional.

• Implicaciones de dirigir un proyecto.

• Aptitudes.

• Capacidades.

• Funciones.

4. EL INICIO DEL PROYECTO

• Acta de constitución.

• Requerimientos de nuestro cliente.

• Expectativas.

• EDT: estructura de desglose de tareas.

• Entregables.

• Toma de decisiones.

5. INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

• Gestión de la integración.

• Procesos de la gestión de la integración del
proyecto.

6. GESTIÓN DEL TIEMPO

• Gestión del tiempo del proyecto.

• Procesos de la gestión del tiempo del
proyecto.

• Desarrollar el cronograma.

• Controlar el cronograma.

7. COSTES

• Importancia de la gestión de costes en las
organizaciones.

Programa

¿Por qué estudiar 
este Programa?

1. GESTIÓN DE PROYECTOS

• Introducción: qué es un proyecto.

• Fundamentos básicos.

• Áreas de conocimiento.

• Terminología.

• Estructura de la organización: jerarquías y
matriciales.

2. METODOLOGÍA

• Programas y subprogramas.

• Plan de proyectos.

• Grupos de procesos.

• Fases y ciclos de un proyecto.

• Portafolios.



12. GESTIÓN DE RIESGOS

• El riesgo como incertidumbre.

• Categorización de riesgos.

• Estructura de Desglose de Riesgos (EDR).

• Procesos de la gestión de riesgos.

13. PLAN DE COMPRAS

• Adquisición y cierre de contratos.

• Procesos de la gestión de adquisición del
proyecto.

14. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
PROFESIONAL

• Código de conducta.

• Conclusión.

15. LA CERTIFICACIÓN DEL PMP EN EL
MUNDO

• Tipos de preguntas del examen de
certificación: la guía PMBOK (Project
Management Body of Knowledge TM).

• Ejercicios prácticos online.

• Recursos y bibliografía.

16. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE
PROYECTOS

• Uso de herramientas estructuradas de
gestión de proyectos (Artemis, Primavera,
Microsoft Project) frente a aplicaciones
genéricas.

• Herramientas para hacer presentaciones.

• Consejos para tener las ideas claras.

• Herramientas según el área de conocimiento
del proyecto.

• El plan para la gestión de costes.

• Plan de gestión de los costes del proyecto.

• Estimación de costes de un proyecto.

• El presupuesto de un proyecto.

• El control de los costes en un proyecto.

8. CALIDAD

• Concepto de calidad.

• Nivel vs grado de calidad.

• Tipos de calidad.

• Gestión de calidad del proyecto.

• Procesos de la gestión de la calidad del
proyecto.

9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

• Gestión de los Recursos Humanos del
proyecto.

• Procesos de la Gestión de los Recursos
Humanos.

10. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

• Definición de comunicación.

• La comunicación en los proyectos.

• Procesos de la gestión de las
comunicaciones del proyecto.

11. STAKEHOLDERS

• Los interesados.

• Identificador de los interesados.

• Planificar la gestión de los interesados.

• Gestionar el compromiso de los. Interesados.

• Controlar el compromiso de los interesados.



17. CRITERIOS DE ÉXITO

• Fomentar la innovación.

• Vencer resistencias.

• Formación para el cambio.

• Técnicas de entrega modernas.

• Impacto de una solución en un departamento
tecnológico.

• Análisis del entorno.

• Metodología DAFO.

• Definir factores críticos de éxito e indicadores
clave del desempeño.

• Escenario de negocio.

• Alternativas.

• Selección efectiva de paquetes software.

• Generar ofertas competitivas.

• Investigar proveedores.

• Análisis para la selección de paquetes de
software.

• Tipos de estimación.

18. INFORMES

• Qué es un informe.

• Importancia de un buen informe.

• Formatos.

• Alcances.

• Extensiones.

• Soportes.

• Tipologías.



Escuela de Negocios

Cámara Oficial de Comercio, Industria  y 
Servicios de Madrid

Calle Pedro Salinas, 11 (Zona Arturo Soria)  
28043 Madrid

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS

elearning@camaramadrid.es

Contáctanos

91 538 38 65
91 538 35 71

www.camaramadrid.es

mailto:elearning@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/
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