
Curso de

Project Management 
Gestión integrada de 
proyectos

Modalidad 
Online



Precio total: 490€ 
(Reserva de plaza incluida en el precio)

Duración: 70 horas. 3 meses.

Bonificable para empresas por FUNDAE 
hasta el 100%. La contratación de la 
formación bonificada supone un 10% 
adicional al precio del programa, importe 
que también es bonificable.

Ayudamos a tu empresa a gestionarla. 

Trabajadores que deseen mejorar sus 
competencias profesionales en materia de 
proyectos, procesos y metodologías ágiles, y 
deseen iniciar su carrera como gestor de 
proyectos.

Todas aquellas personas, emprendedores o 
estudiantes, que quieran adquirir o ampliar sus 
conocimientos en la materia y su aplicación en el 
ámbito empresarial y laboral.

No se requiere cumplir ningún requisito previo 
para realizar esta formación.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid

• Empresas: formación bonificable por FUNDAE 
hasta el 100%

• Metodología 100% online

• Formación práctica y visión empresarial

• Club Alumni

Dirigido a

Ventajas de 
formarte con 
nosotros

Metodología

La modalidad online aporta una serie de ventajas 
y beneficios a la hora de formarse, dado que el 
ritmo de aprendizaje lo marcarás tú. 

Tendrás más libertad para organizar tu tiempo 
como mejor te convenga, tendrás plena 
flexibilidad y podrás compaginar los estudios con 
el trabajo, familia, etc. Eliges cómo, dónde y 
cuándo estudiar, solo necesitarás tener una 
conexión a Internet.

Además, como todo se hace en nuestro Campus 
Virtual, no tendrás que desplazarte a ningún lado 
para estudiar.

Como alumn@ contarás con el acompañamiento 
de un equipo de docentes expertos en las 
diferentes materias y en la enseñanza digital, que 
estarán a tu entera disposición en todo momento 
para ayudarte, guiarte y atenderte en cualquier 
duda o consultas que tengas. 

El programa cuenta con diferentes clases 
virtuales o encuentros en tiempo real (2-3 
sesiones) con el equipo docente para facilitar el 
contacto directo alumno-profesor permitiendo 
una perfecta transferencia del Know How de 
forma bidireccional.

A lo largo del curso se facilitará toda la 
documentación para el estudio, junto con 
ejercicios y actividades prácticas, además de 
diferentes pruebas de evaluación continua.



Entre los objetivos del Curso, destacan:

• Adquirir conocimientos sobre los aspectos 
básicos para dirigir, planificar y desarrollar un 
proyecto e implantarlo con éxito en la 
empresa teniendo en cuenta los aspectos 
contemplados en la Certificación PMP que 
promueve el Project Managment Institute.

• Estructurar una organización de forma 
eficiente hacia los proyectos.

• Al finalizar el curso serás capaz de identificar 
las fases de un proyecto y diferenciarlas de 
los grupos de procesos.

3. EL PROJECT MANAGER 

• Perfil profesional.

• Implicaciones de dirigir un proyecto.

• Aptitudes.

• Capacidades.

• Funciones.

4. EL INICIO DEL PROYECTO 

• Acta de constitución. 

• Requerimientos de nuestro cliente.

• Expectativas. 

• EDT: estructura de desglose de tareas. 

• Entregables.

• Toma de decisiones.

5. INTEGRACIÓN DE PROYECTOS 

 

• Gestión de la integración.

• Procesos de la gestión de la integración del 
proyecto. 

6. GESTIÓN DEL TIEMPO 

• Gestión del tiempo del proyecto. 

• Procesos de la gestión del tiempo del 
proyecto. 

• Desarrollar el cronograma.

• Controlar el cronograma.

7. COSTES

• Importancia de la gestión de costes en las 
organizaciones. 

Programa

¿Por qué estudiar 
este Programa?

1. GESTIÓN DE PROYECTOS 

• Introducción: qué es un proyecto.

• Fundamentos básicos.

• Áreas de conocimiento.

• Terminología.

• Estructura de la organización: jerarquías y 
matriciales. 

2. METODOLOGÍA

• Programas y subprogramas.

• Plan de proyectos. 

• Grupos de procesos.

• Fases y ciclos de un proyecto. 

• Portafolios.



12. GESTIÓN DE RIESGOS 

• El riesgo como incertidumbre.

• Categorización de riesgos.

• Estructura de Desglose de Riesgos (EDR).

• Procesos de la gestión de riesgos. 

13. PLAN DE COMPRAS

 

• Adquisición y cierre de contratos. 

• Procesos de la gestión de adquisición del 
proyecto. 

14. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
PROFESIONAL

• Código de conducta.

• Conclusión. 

15. LA CERTIFICACIÓN DEL PMP EN EL 
MUNDO

• Tipos de preguntas del examen de 
certificación: la guía PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge TM).

• Ejercicios prácticos online.

• Recursos y bibliografía.

16. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

• Uso de herramientas estructuradas de 
gestión de proyectos (Artemis, Primavera, 
Microsoft Project) frente a aplicaciones 
genéricas. 

• Herramientas para hacer presentaciones.

• Consejos para tener las ideas claras.

• Herramientas según el área de conocimiento 
del proyecto.

• El plan para la gestión de costes.

• Plan de gestión de los costes del proyecto.

• Estimación de costes de un proyecto. 

• El presupuesto de un proyecto. 

• El control de los costes en un proyecto.

8. CALIDAD

 

• Concepto de calidad.

• Nivel vs grado de calidad.

• Tipos de calidad.

• Gestión de calidad del proyecto. 

• Procesos de la gestión de la calidad del 
proyecto. 

9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

• Gestión de los Recursos Humanos del 
proyecto. 

• Procesos de la Gestión de los Recursos 
Humanos.

10. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

 

• Definición de comunicación.

• La comunicación en los proyectos.

• Procesos de la gestión de las 
comunicaciones del proyecto. 

11. STAKEHOLDERS

 

• Los interesados. 

• Identificador de los interesados. 

• Planificar la gestión de los interesados.

• Gestionar el compromiso de los. Interesados. 

• Controlar el compromiso de los interesados.



17. CRITERIOS DE ÉXITO

• Fomentar la innovación. 

• Vencer resistencias. 

• Formación para el cambio.

• Técnicas de entrega modernas.

• Impacto de una solución en un departamento 
tecnológico.

• Análisis del entorno. 

• Metodología DAFO. 

• Definir factores críticos de éxito e indicadores 
clave del desempeño. 

• Escenario de negocio.

• Alternativas. 

• Selección efectiva de paquetes software.

• Generar ofertas competitivas.

• Investigar proveedores.

• Análisis para la selección de paquetes de 
software.

• Tipos de estimación. 

18. INFORMES 

• Qué es un informe.

• Importancia de un buen informe.

• Formatos.

• Alcances.

• Extensiones.

• Soportes.

• Tipologías.

Esta formación certifica, a través del 
diploma expedido al finalizar el Curso, 
las 35 horas exigidas en gestión y 
dirección de proyectos como requisito 
mínimo para la posible Certificación 
PMP del estudiante en el futuro.



Escuela de Negocios

Cámara Oficial de Comercio, Industria  y 
Servicios de Madrid

Calle Pedro Salinas, 11 (Zona Arturo Soria)  
28043 Madrid

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS

elearning@camaramadrid.es 

Contáctanos

91 538 38 65
91 538 35 71

www.camaramadrid.es

mailto:elearning@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/
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